

附件4

止2018年10月17日驻马店市中心城区城市建设项目征地拆迁工作进度表

（经济开发区）
	项目类型
	序号
	工程名称
	项目性质
	应征地面积（亩）
	已征地面积
（亩）
	应拆迁面积（㎡）
	已拆迁面积（㎡）
	应拆数
	已签订协议数
	已拆数
	拆迁进度
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	户数
	人数
	户数
	人数
	户数
	人数
	
	

	一、续建项目
	（一）城市道路建设项目
	1.城市道路
	1
	驿城大道防洪

排涝沟
	
	60
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	绿化带外未出征地补偿图
	

	
	
	
	2
	纬八路
	薄山路至文明大道
	
	
	470
	
	1
	10
	
	
	
	
	正在做群众工作
	

	
	
	
	3
	靖宇路
	创业大道至纬十一路
	10
	
	4500
	
	12
	54
	
	
	
	
	正在做群众工作
	

	
	
	
	4
	乐山大道道路工程
	纬四路至创业大道
	
	
	7000
	3000
	3
	1
	1
	
	1
	
	涉及企业正在进行评估
	

	
	（二）园林绿化及公园、游园建设项目
	1.道路绿化
	1
	学院路道路绿化
	创业大道至杜庄支路
	
	
	16500
	
	15
	68
	
	
	
	
	正在做工作
	

	
	
	2.游园
	1
	翠景游园
	置地大道与文娱一路交叉口东北角
	7.2
	7.2
	3500
	3500
	6
	24
	6
	24
	6
	24
	预算已编制
	

	
	
	
	2
	天中山大道与金雀路游园
	
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	正在施工
	

	二、新开工项目
	（一）城市道路建设项目
	1.断头路项目
	1
	竹沟路道路工程
	洪河大道-创业大道
	148
	148
	720 
	720
	
	
	
	
	
	
	正在施工
	

	
	
	
	2
	洪河大道道路工程
	前进大道-兴业大道
	22 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	补偿预算评审结果已出
	

	
	
	2.新开工道路
	1
	兴业大道道路工程
	开源大道至重阳大道
	270 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	正在进行权属调查
	

	
	
	
	2
	市政养护中心建设
	泰山路与富强路交叉口东北角
	25 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	未收到用地规划图
	

	二、新开工项目
	（二）城市水系项目
	1.城市河道综合治理
	1
	骏马河提升改造

工程
	
	150
	5
	162000
	8000
	269
	1210
	78
	357
	50
	221
	已完成摸底
	

	
	（三）招商引资项目
	1.招商引资项目
	1
	月星星彩城
	
	148
	48
	18208
	14013
	3
	
	2
	
	2
	
	正在做剩余一家企业工作
	

	
	
	
	2
	居然之家二期
	
	20
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	正在协调用地规划
	

	
	（四）社会服务项目
	1.社会服务项目
	1
	北区医院
	
	
	
	3000
	2000
	4
	
	3
	
	3
	
	已完成评估，正在申请资金
	

	
	
	
	2
	慧层幼儿园
	
	20
	20
	2769
	
	1
	5
	
	
	
	
	已申请市财政拨付补偿资金
	

	
	（五）棚户区改造项目
	1.棚户区改造项目
	1
	棚户区改造
	文明大道与文化路交叉口东北角改造项目
	1.5
	
	1900
	
	
	
	
	
	
	
	正在做工作
	

	
	
	
	2
	棚户区改造
	开源办事处张楼自然村改造项目
	180
	
	28000
	12614
	121
	512
	53
	228
	48
	203
	正在拆迁
	

	
	
	
	3
	棚户区改造
	开源办事处武楼自然村改造项目
	200
	
	7750
	4510
	30
	104
	25
	100
	14
	56
	正在拆迁
	

	
	（六）城市其他城市建设项目
	1.下穿铁路工程
	1
	开源大道下穿京广铁路工程
	
	20
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	已施工，补偿资金未到位
	

	三、新增项目
	（一）城市市政道路建设项目
	1.城市道路
	1
	前进大道北延项目
	周庄路至遂平界
	78
	78
	
	
	
	
	
	
	
	
	已完成征地
	

	
	
	
	2
	乐山大道道路工程
	金园设备段至创业大道
	
	
	800 
	800
	2
	
	2
	
	2
	
	已完成
	

	
	
	
	3
	文明大道北段道路工程
	顺河路至棠溪大道
	441
	441
	54014 
	76000
	207
	932
	187
	841
	158
	711
	正在算账补偿
	

	
	
	
	4
	文明大道北段
	纬十二路至遂平界
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	正在补偿
	

	三、新增项目
	（一）城市市政道路建设项目
	1.城市道路
	5
	金山路道路工程
	创业大道-纬十路
	152
	152
	
	
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	
	
	
	6
	竹沟路道路工程
	创业大道-纬十二路
	163
	115
	157636
	140000 
	130
	585
	127
	572
	127
	572
	正在拆迁
	

	
	
	
	7
	纬八路道路工程
	文明路-富强北路
	128 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	预算正在评审
	

	
	
	
	8
	经一北路道路工程
	纬八西路-纬九路
	24 
	
	500 
	
	6
	27
	
	
	
	
	正协调用地规划
	

	
	
	
	9
	薄山路
	纬十二支路-纬十路
	170 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	正协调用地规划
	

	
	
	
	10
	柏城南路
	薄山路-铜山大道
	28 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	正协调用地规划
	

	
	
	
	11
	纬三路道路工程
	学院路-经一路
	18 
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	正在施工
	

	
	
	
	12
	纬四路道路工程
	文明大道-铜山大道
	33 
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	正在施工
	

	
	（二）环卫基础设施项目
	1.垃圾处理场项目
	1
	中心城区垃圾中转站项目

（开发区4个）
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	正协调用地规划
	

	
	
	2.公厕项目
	1
	开发区公厕项目

（4个）
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	正协调用地规划
	

	
	（三）棚户区改造项目
	1.棚户区改造项目
	1
	关王庙棚户区改造项目
	
	
	
	100000
	
	
	
	62
	273
	
	
	正在协调资金
	

	
	
	
	2
	丰泽路两侧棚户区改造项目
	
	150
	
	221941
	
	405
	2119
	100
	506
	
	
	无资金暂未实施
	

	
	
	
	3
	金山办事处翟庄居委会斋贡庄棚户区改造项目
	
	140
	
	244500
	
	163
	715
	116
	465
	
	
	正在做群众工作
	

	
	
	
	4
	金山办事处翟庄居委会小吴庄棚户区改造项目
	
	150
	
	300000
	
	200
	527
	83
	213
	
	
	刘玉堂、小吴庄92户已丈量完毕
	

	三、新增项目
	（四）园林绿化及公园、游园建设项目
	1.城市水系绿地建设项目
	1
	小清河下游水系公园建设
	
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	补偿预算已评审，正在协调拨付资金
	

	
	
	2.道路绿化项目
	1
	驿城大道绿化带

项目
	重阳大道-遂平界
	196
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	补偿预算已评审
	

	
	
	
	2
	洪河大道绿化带

项目
	前进大道-兴业大道
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	正协调用地规划
	

	
	
	
	3
	纬五东路绿化带

项目
	驿城大道-兴业大道
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	正在勘界
	

	
	
	
	4
	创业大道绿化
	乐山大道至文明大道
	11
	11
	100
	100
	1
	5
	1
	5
	1
	5
	 已完成
	

	
	
	
	5
	重阳大道西段绿化及其配套工程
	薄山路-铜山大道，面积34800㎡
	16 
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	
	
	
	6
	纬六路（古槐路）绿化工程
	薄山路-靖宇北路，长1734米，行道树种植
	78 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	正协调用地规划
	

	
	
	
	7
	文明大道与洪河大道路侧绿地
	
	24.5
	24.5
	485
	485
	1
	
	1
	
	1
	
	已完成
	

	
	
	
	8
	洪河大道绿化
	铜山大道-学院路
	50 
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	补偿预算已评审
	

	
	
	
	9
	创业大道绿化
	文明大道-靖宇北路
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	
	（五）其他城市建设项目
	1.民生项目
	1
	驻马店市本级民政救灾物资储备库项目
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	正协调用地规划
	

	合  计
	49
	
	
	4414.2
	1298.7
	1338293
	265742
	1580
	6898
	847
	3584
	413
	1792
	
	




